

ABSTRACT

Proyek Perubahan : Cetak Sawah Optimal Dengan SiAWAS

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dengan pola swakelola, salah satu tim yang harus dibentuk adalah tim pengawas, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dari aspek administrasi, keuangan dan fisik. Dalam upaya berkontribusi terhadap perbaikan mekanisme dan tahap pelaksanaan perluasan sawah, maka proyek perubahan ini diupayakan untuk memperbaiki tahap pengawasan dalam pelaksanaan program perluasan sawah. Upaya untuk peningkatan dan perbaikan pengawasan kegiatan perluasan sawah pada proyek perubahan ini difokuskan pada dua wilayah, yaitu: 1) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tim pengawas; 2) Pembakuan sistem pelaporan hasil pengawasan kegiatan perluasan sawah. Dalam upaya untuk mengukur kinerja pelaksanaan proyek perubahan ini digunakan setidaknya dua parameter yaitu pencapaian output kunci dan pencapaian kriteria keberhasilan. Dan untuk melihat apakah proyek perubahan ini dilakukan sesuai dengan perencanaan awal yang diajukan dalam proposal proyek perubahan, maka akan ditinjau dari realisasi milestones. Dari pelaksanaan proyek perubahan ini tahapan milestone jangka pendek dapat direalisasikan, output kunci jangka pendek dapat dicapai dan Sistem Informasi Pengawasan Perluasan Sawah atau SiAWAS dapat digunakan secara baik.

Kata kunci: perluasan sawah, pengawasan perluasan sawah, sistem informasi pengawasan perluasan sawah, siawas, proyek perubahan